

إصدار: - أكتوبر 2021

نموذج المنابعة الشهرية للخطة النشفيلية بالإدارة العامة لل IT ادارة البرامج والنطبيقات

الخطة التشفيلية رقم (2-4-3-1) للعام المالي 2022/2021 عن شهر يوليو -أغسطس - ستمبر -أكتوبر.

الهدف الإستراتيجي (2-4):- تطبيق التحول الرقمي بقطاعات الشركة ورفع كفاءة مستوى الخدمات الآلكترونية بالشركة من عام 2021 حتى عام 2026 بتكلفة إجمالية قدرها (15.450.000) جنيها مصرياً

الهدف الفرعي(2-4-3): التطبيقات والبراهج: - تشمل تطبيق برنامج إدارة موارد المؤسسات (SAP)، ورقمنة إدارة الاصول الفنية باستخدام برنامج ادارة الاصول (Business Intelligent)، التكلفة باستخدام برنامج ادارة الاصول (Business Intelligent)، وإدخال أدوات التحليل الذكي للبيانات (Business Intelligent)، التكلفة الاجمالية قدرها: (6 مليون و250 ألف جنيها مصرياً) في الفترة من 2021-2021

الهدف التشغيلي (2-4-3-1): تطبيق برنامج (SAP) على مستوى الشركة خلال الفترة الزمنية 2021-2023، بتكلفة 12 مليون جنيها مصريا ، تتحمل شركة أسيوط تكلفة التنفيذ (6 مليون جنيه)، وتتحمل المعونة شراء نسخ البرامج بتكلفة قدرها 5,6 مليون جنيه.

فريق العمل: مروه محمد محمد حمدان – روجيتا مظهر أفرايم - ساره صلاح أمين - بيتر باسم يوسف

المسئول عن التنفيذ: مصطفى خالد حسين



إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

مؤشر الأداء	المسئول عن التنفيذ (IT)	الجهات المتداخله	الإجراءات التصحيحية	معوقات التنفيذ	الفتره الزمنيه	التنفيذ الفعلي	المستهدف	النشاط	P
تم الدراسة	م/ مروه محمد م/ بیتر باسم م/ روجیتا مظهر م/ ساره صلاح	القطاع المالى	لا يوجد	لا يوجد	(شهر) يوليو	تم البحث وأسندلال على البرنامج من المواقع المعتمدة من قبل فريق العمل والأتفاق على إصدار SAP S/4	معرفة ما هو مضمون برنامج S.A.P ومعرفة نوع قاعدة بيانات ولغة البرمجة الخاصة ببرنامج.	دراسة عامة عن مفهوم عرنامج S.A.P برنامج (Systems applications and products in Data processing)	1
تم نهو إعداد الكراســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	م/ مروه محمد م/ بیتر باسم م/ روجیت مظهر م/ ساره صلاح	مكتب المعونه الأمريكية IWSTAA. القطاع المالي قطاع المشروعات. قطاع موارد بشرية. إداره التحليل	لا يوجد	لا يوجد	(شهرین) یولیو أغسطس	تم الأنتهاء من عمل كراسة الشروط وتحديد متطلبات الشركة (تسليمها للجهات المختصة).	إعداد كراسة شروط فى جميع الخدمات المالية وشئون عساملين والإدارة العامـــة لتكنولوجيا المعلومـــات والمشــروعات لطرحهـا بالشركه	متطلبات كراسة الشروط الخاصه لبرنامج SAP من جانب جميع قطاعات الشركة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات	2
تم تسليم كر اسة الشروط	م/ مر و ه محمد م/ مصطفي خالد	الإدارة العامة للعقود والمشتريات	لا بوجد	لايو جد	(شهر) أغسطس	الترسية لأحدى الشركات المتقدمة.	التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة في برنامج ساب (وكيل معتمد)	تسليم كراسة الشروط لطرحها مناقصة محدودة لشراء البرنامج "بأسم عملية توريد وتركيب وتشغيل وتدريب نظام SAP S/4Hana	3
تــم البـت وتــم النرســية رقــم النرســية رقــم النريخ cont – 6646 بيا 19/12 و النريخ 2021/9/12 النريخ النريخ النريخ النريز مصـــر كة النريز مصـــر النريز	م/ مروه محمد م/ مصـــطفي خالد	القطاع المالي	أعادة الطرح أن لزم الأمر	لا يوجد	(شهر) أغسطس	التحقق من الشركات المتقدمة لـ SAP الأم والتحقق من أصل الشهادات المرفقه والتواصل مع سابقه الأعمال	دراسة وفصص العروض المتقدمة من الشركات للتنفيذ وعمل تقرير للبت الفني من جهه أعضاء الشركه المرشحين	البت للترسية على أحدى السركات المتقدمة لتفعيل وتشغيل برنامج sap	4
تــم توجيــه الخطـــــة ومعــــايير التشغيل.	م/ مروه محمد م/ مصــــطفی خالد	شركة فايير مصر. المعونة الأمريكية.	مخاطبة الشركة التوضيح بعض النقاط المرسلة عن خطة التنفيذ بخطاب رقم 6836-IT في 2021/9/20	لن يتم تحديد معايير التشغيل بطريقة واضحة	(شهر) سبتمبر	خطاب رقم IT و6699- بتاريخ 2021/9/14 موجة السركة فايبر مصر سيستمز لمعاينة مطلبات تشغيل برنامج SAP SAP	معرفــه الجــدول الزمنـــي للبرنــامج ومتطلبـات الشـركه لتنفيذ البرنامج.	تحدید معاییر تشغیل برنامج sap	5
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	المعونــــــه IWSSTA	مكتـب المعونـه الامريكيـه IWSTAA	توجيه خط اب رقم - IT 6857 بنائريخ 6857 مرجه السيد المهندس/ محمد صبرى نائب ب مدير المشروع (IWSSTA) لتوفير الرخص المستخدمين والخوادم الخاصة بالشغول.	تـأخير وصــول الســـــــيرفر المطلــوب مــن المعونـــــــه الامريكيه	3 أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر	عمل إجراءات التوريد	تشغيل وتفعيل منظومة SAP بالشركة طرفنا.	توريد الخوادم وتهيئتها من قبــــل مكتـــب المعونــــه الامريكيه IWSTAA	6

تليفون : 2131654 - 2131654 - 088/2131662 - فاكس : 088/2131662

Assiut & New Valley Company For Water & Waste Water Affiliated Company To Holding Company For Water & Waste Water

التيرية السركة مساة الشوب والعرف التعني باسيوط والوادي الت

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إحدى الشركات التابعة

للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

جارى تأهيل السيرفرات القائمسة بسالإدارة العامة للـTI لحين التوريد	م/ میسرا سسامح لویس م/ اسلام فتحی عبدالمنعم	قطاع مالی الإداره العامـــــة للعقــــود والمشتريات إدارة البينية التحتية شركات خارجية	لا يوجد	اصدار أمر التوريد بتحديث السيرفرات	(شهرین) اکتوبر نوفمبر	تقديم حلول مقترحة لتحديث عدد (2) سيرفر قائم بالإدارة العامة للـIT لحين التوريد السيرفرات المنوطة بالتشغيل	تفعيل المنظومة بالشركة طرفنا	تأهيك خوادم لتشغيل المنظومة من قبل الاداره العامه لل IT بالشركة طرفنا.	7
جاري جاري	شركة فايبر مصر سيستمز م/روجيتا مظهر أفرايم م/ساره صلاح أمين	• مكتب المعونه الامريكيه IWSTAA • شركه فايير مصر سيستمز	لا يوجد	تـــأخر توريـــد المعدات لتأهيـل السيرفر	ش <i>هر</i> نوفمبر	مخاطبه شركه فايبر مصر بالبدء في تفيذ البرنامج داخل الشركه وذلك بعد تأهيل السيرفر والنر اخيص بالشركه طرفنا	الحفاظ علي الخطة التشغيلية المرسله من شركه فايبر مصر طبقاً للجدول الزمني مع تحديد تواريخ كل مرحله من مراحل التنفيذ الفعلي	تفعيل وتشغيل المعايير الخاصة لتطبيق منظومه العمل لبرنامج sap في الشركه طرفنا	8
جاري	شــركة فــايبر مصر سيستمز م/مصـــطفي خالد حسين	 مكتب المعونه مكتب الامريكيه IWSTAA شركه فايبر مصر سيستمز 	لا يوجد	تـــأخر توريـــد الرخص من قبل المعونه	شبهر نوفمبر			توريد التراخيص اللازمه وتهيئتها من قبل مكتب المعونه الامريكيه IWSTAA	9
جاري	شــركه فـــايبر مصر	شرکه فایبر مصر سیستمز م/مصطفی خالد حسین م/مروه محمد محمد م/روجیتا مظهر أفرایم م/بیتر باسم یوسف م/ساره صلاح أمین	طلب من الشركه التنفيذيه بالدعم لفريق تكنولوجيا المعلومات كما هو موضح فكر اسه الشروط	عدم توافر ماده علمية واضحة-	3 أشهر بعد تحديد الجدول الزمني لمرحله التدريب	دراسه الموديول الخاص(sap) والاستعانه بالشركه فايبر مصر التجربه الفعليه علي الدعم	حتى يستطيع فريق تكونولوجيا المعلومات على الدعم الفني الأولى لبرنامج sap عند ظهور أي مشكلة	تدريب فريق الـ IT علي (modules) الخاص ببرنامج sap عبر المواقع الالكترونيه on line	10
جار ي	شـــركة فــــايير مصر سيستمز م/مصطفي خالد م/ إبر اهيم محمد	شركه فايبر مصر سيستمز فريق تكنولوجيا المعلومات جميع قطاعات الشركة	الالتزام بأي متطلبات تشـــخيل تخـــص المنظومة	تاخير في مرحله الأعداد	3 أسابيع ديسمبر	عمل نماذج متابعه من قبل الإداره العامه للـ IT للتاكد من سلامه المخرجات	هي المرحله التي ينم فيها الدراسه العامه للشركه طرفنا من قبل الشركه التنفيذيه	تنفيذ (مرحله الأعداد) طبقاً للجدول الزمني	11
<i>جاري</i>	شــركة فــايبر مصر سيستمز م/بيتــر باســم يوسف			تأخير في مرحله الاستكشاف	5 اسابیع دیسمبر ینایر		هي المرحله التي يتم فيها تحديد المستخدمين (key users) لكل قطاع وأستكشاف البيانات بالشركه	تنفيذ (مرحله الأستكشاف) طبقاً للجدول الزمني	12
<i>جار ي</i>	شركة فايبر مصر سيستمز م/روجيت مظهر أفرايم			تأخر في مرحله التحقيق	8 أسابيع فبر اير مارس		هي المرحله التي يتم فيها إستخراج كل المنطلبات والمعلومات علي هيئه (DOCUMENT)	تنفيذ (مرحله التحقيق) طبقاً للجدول الزمني	13
جاري	شــركة فــايير مصر سيستمز م/سـاره صــلاح أمين			تأخر في مرحله التطبيق	14 أسابيع ابريل		هي المرحله التي يتم فيها تنفيذ جميع المستخرجات من مرحله التحقيق الموجوده في (DOCUMENT)	تنفيذ (مرحله التطبيق) طبقاً للجدول الزمني	14
جاري	شــركة فــايير مصر سيستمز م/مـروه محمـد محمد			تأخر في مرحله التشغيل	2 شهر مايو يونيو	تشغيل البرنامج حتى الوصول لمرحله GO LIVE وهو اليوم الذي يتم فيه تشغيل كل القطاعات علي البرنامج بصوره كامله	هي مرحله التي يتم فيها تشغيل البرنامج والتاكد من سلامه البيانات والمستخرجات بشكل صحيح وصوره سليمه	مرحله التشغيل لبرنامج SAP S/4 HANA	15

تليفون : 2131655 - 2131654 - 088/2131662 - فاكس : 088/2131662

Assiut & New Valley Company For Water & Waste Water **Affiliated Company To** Holding Company For Water & Waste Water



شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد إحدى الشركات التابعة

للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

جاري	شــركه فــايبر مصر سيستمز م/مصــطفي خالد حسين	شركه فايبر مصر سيستمز فريق تكنولوجيا المعلومات جميع قطاعات الشركة	لا يوجد	لا يوجد	2 شهر يونيو يوليو	متابعه صحه البرنامج وحل أي مشكله في حاله ظهور ها مع الشركه المنفذه طبقا للعقد المبرم	تشغيل البرنــــامج بصـــورة سليمه	متابعه تشغيل البرنامج وتقديم حلول تشغيليه لمراحل الدعم الفني	16
	م/مروه محمد محمد م/بیتر باسم یوسف								
	م/روجیتــــــا مظهر أفرایم م/ساره صــلاح أمین								

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

/ĺ

مؤمسن مدمسد نشسسأت عبدالعزيسسز

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

اللواء أ.ح. مهندس/

هشام محمد دره

تليفون: 2131654- 2131654- 088/2131662 - قاكس: 088/2131664